



Prochaines étapes






Prochaines étapes

- ✦ Enquêtes complémentaires sur la pêche professionnelle des navires haut-normands (CRPMEM-HN) *Février 2015*
- ✦ Réunion de validation des fiches activités de pêche avec les CRPMEM *Février/mars 2015*
- ✦ Réalisation de l'analyse spatiale des risques de dégradation liés à l'activités de pêche *Mars 2015*
- ✦ Groupes de travail « mesures de gestion » *Mai et juin/juillet 2015*
- ✦ COPIL « mesures de gestion » *Août/septembre 2015*
- ✦ Groupe de travail « charte Natura 2000 » et « évaluation et suivi du patrimoine » *Octobre/novembre 2015*

COPIL de Validation des DOCOB

Fin 2015

Calendrier prévisionnel



COPIL validation du DOCOB 2015

● Campagne scientifique
 GT Groupe de travail